



# 勘察设计重大变更记录


福建省工程勘察设计图纸专用章  
 福建省环境保护设计院有限公司  
 资质范围: 市政行业  
 等级: 乙级 证号: A235001654  
 有效期至: 2024年08月14日

项目名称	张坂镇玉塘西山塘百源自来水厂到三叉溪整治					
建设单位	泉州台商投资区张坂镇人民政府					
勘察或设计单位	福建省环境保护设计院有限公司					
变更原因	根据甲方要求及现场复核, 增加区域管网密度。					
变更依据 (有关审批文件)						
变更内容说明	变更图图号: SS-PS-00 变更内容: 图纸目录更新。 变更图图号: SS-PS-01 变更内容: 调整排水设计说明, 新增说明“经现场确认, 该项目燃气管道位于海城大道, 该施工区域内无燃气管道”。 变更图图号: SS-PS-02 变更内容: 调整污水管网系统图(玉塘村), 补充管网。 变更图图号: SS-PS-03 变更内容: 调整污水管网平面索引图(玉塘村), 补充管网。 具体内容详变更图纸。					
更改专业 (在□打√)	建筑专业 是□ 否□	结构专业 是□ 否□	给排水专业 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	电气专业 是□ 否□	暖通专业 是□ 否□	勘察专业 是□ 否□
专业负责人 签字			王焕雄			
勘察或设计 单位声明	除上述变更内容外, 本次送审的图纸与原审查通过的图纸内容一致。					
提示	此次变更涉及工程造价 ( <input checked="" type="checkbox"/> 变化较大, <input type="checkbox"/> 变化不大 ), 请建设单位进一步确认。					
建设单位					项目负责人签字:  注册章:	

- 注: 1. 本表由勘察设计单位填写, 一式三份, 建设单位、勘察设计单位、审查机构各一份;  
 2. 对变更类别存有疑问或难以判定的, 勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见;  
 3. 变更内容说明栏应按条目说明变更内容、专业及图号, 页面不够可另附页。



# 勘察设计重大变更记录单



项目名称	张坂镇玉塘西山塘百源自来水厂副产水溪整治工程					
建设单位	泉州台商投资区张坂镇人民政府					
勘察或设计单位	福建省环境保护设计院有限公司					
变更原因 变更依据 (有关审批文件)	根据甲方要求及现场复核, 增加区域管网密度。					
变更内容说明	变更图图号: SS-PS-04 变更内容: 调整污水管网平面图(玉塘村), 补充管网。 变更图图号: SS-PS-05 变更内容: 调整污水管道纵断面图(玉塘村), 补充管网。 变更图图号: SS-PS-06 变更内容: 调整检查井表(玉塘村), 更新检查井编号及坐标。 变更图图号: SS-PS-07 变更内容: 调整工程量表(玉塘村), 更新工程量清单。 变更图图号: SS-PS-24 变更内容: 调整围挡大样图, 更新围挡数量。 具体内容详见变更图纸。					
更改专业 (在□打√)	建筑专业 是□否□	结构专业 是□否□	给排水专业 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否□	电气专业 是□否□	暖通专业 是□否□	勘察专业 是□否□
专业负责人 签字			王煥雄			
勘察或设计 单位声明	除上述变更内容外, 本次送审的图纸与原审查通过的图纸内容一致。					
提示	此次变更涉及工程造价 ( <input type="checkbox"/> 变化较大, <input type="checkbox"/> 变化不大 ), 请建设单位进一步确认。					
建设单位 签字 日期					项目负责人签字: _____ 注册章: _____	

- 注: 1. 本表由勘察设计单位填写, 一式三份, 建设单位、勘察设计单位、审查机构各一份;
2. 对变更类别存有疑问或难以判定的, 勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见;
3. 变更内容说明栏应按条目说明变更内容、专业及图号, 页面不够可另附页。

