
项目进度安排 

序号 工程建设关键节点名称 控制工期 

1 筹建期工程开工 2025 年 10 月 01 日 

2 主体工程开工（厂房顶拱首次爆破） 2027 年 01 月 01 日 

3 上水库截流 2027 年 09 月 30 日 

4 主厂房岩壁梁浇筑完成 2027 年 12 月 31 日 

5 下水库截流 2028 年 05 月 31 日 

6 主厂房土建向机电安装交面 2028 年 09 月 30 日 

7 上水库蓄水 2029 年 09 月 01 日 

8 下水库蓄水 2030 年 03 月 01 日 

9 首台机组投产发电 2030 年 09 月 30 日 

10 末台机组投产发电 2031 年 06 月 30 日 

说明：此进度安排仅供投标人编制投标文件使用，项目实

施过程中，以招标人编制的并经其上级公司批准的一级进

度计划为准。 

 


